
M2C4 - Investimento 2.2

INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LL.PP.

N. 24 DEL 02-02-2023

Ufficio: > TECNICO

Oggetto:COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE DELLA RIMEMBRANZA E
VIA ALESSANDRINI  PRIMO LOTTO  CUP E71B21002960005 -
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DL 50/2022,
CONVERTITO CON L. 91/2022

Il Responsabile del servizio Arch. Stefania Sassolini

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020 con la quale è stata
approvata la Convenzione per lo svolgimento della Gestione Associata con il Comune di
Pontassieve delle funzioni di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale;

PRESO ATTO che in data 08/10/2020 veniva sottoscritta dai Sindaci del Comune di Pelago
Nicola Povoleri, e del Comune di Pontassieve Monica Marini, la CONVENZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO
TECNICO COMUNALE, nella quale venivano stabiliti gli ambiti di esercizio delle funzioni
in forma associata;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 8 del 29/12/2022 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in convenzione con il Comune di
Pontassieve all’Arch. Stefania Sassolini con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 30/06/2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 138 del
11/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo di un
“COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE DELLA RIMEMBRANZA E VIA
ALESSANDRINI – PRIMO LOTTO; – CUP E71B21002960005” dell’importo di €
190.000,00, con il seguente quadro economico:

A LAVORI IN APPALTO

A1 OPERE € 146.214,31



A2 ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI € 2.746,16

Totale A – Importo lavori (A1+A2) € 148.960,47

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Oneri fiscali Iva 10% su importo lavori € 14.896,05

B2 CSP e CSE € 2.837,00

B3 Spese Tecniche (iva e o.p inclusi) € 17.763,20

B4 Spese ANAC € 30,00

B5 Imprevisti e arrotondamenti € 5.513,28

Totale B - somme a disposizione € 41.039,53

TOTALE GENERALE (A+B) € 190.000,00

VISTA la determinazione n. 144 del 01/09/2021 con la quale sono stati affidati, all’esito
di una procedura concorrenziale tra i diversi operatori economici invitati, tramite la
piattaforma START alla SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL
C.F./P.IVA 03183200488 con sede legale in Via Massorondinaio 12/A, Scarperia e San
Piero a Sieve (FI), i lavori di realizzazione del “Collegamento pedonale tra Viale della
Rimembranza e Via Alessandrini – Primo lotto” per la somma di € 127.835,17 oltre oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.746,16 per complessivi euro 130.581,33
oltre Iva per un totale complessivo di € 143.639,46 – CIG 8888225B4B;

VISTO il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:

A LAVORI IN APPALTO

A1 OPERE € 127.835,17

A2 ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI € 2.746,16

Totale A – Importo lavori (A1+A2) € 130.581,33

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Oneri fiscali Iva 10% su importo lavori € 13.058,13

B2 CSP e CSE € 2.837,00

B3 Spese Tecniche (iva e o.p inclusi) € 17.763,20

B4 Spese ANAC € 30,00
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B5 Imprevisti e arrotondamenti € 25.181,34

B6 Affidamento analisi terre € 549,00

Totale B - somme a disposizione € 59.418,67

TOTALE GENERALE (A+B) € 190.000,00

VISTO il contratto Rep. N. 970 del 08/11/2021, stipulato con la ditta SOCIETA’
ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL per l’esecuzione dei suddetti lavori;

RICHIAMATA la determinazione n. 130 del 13.07.2022 con la quale è stata approvata la
perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa con il seguente quadro
economico:

A LAVORI IN APPALTO

A1 OPERE € 150.087,43

A2 ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI € 2.746,16

Totale A – Importo lavori (A1+A2) € 152.833,59

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Oneri fiscali Iva 10% su importo lavori € 15.283,36

B2 CSP e CSE € 2.837,00

B3 Spese Tecniche (iva e o.p inclusi) € 17.763,20

B4 Spese ANAC € 30,00

B5 Imprevisti e arrotondamenti € 703,85

B6 Affidamento analisi terre € 549,00

Totale B - somme a disposizione € 37.166,41

TOTALE GENERALE (A+B) € 190.000,00

VISTO il Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2022 che riporta le
seguenti previsioni economiche:

A - Importo netto dei lavori eseguiti: Euro 150.087,43

B - Somme per la sicurezza Euro 2.746,16
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C - Certificati pagamenti in acconto già erogati: Euro 152.083,15

D -  Credito netto per l’impresa (A+B-C) di Euro 750,44

E - Adeguamento prezzi di Euro 15.188,37

Totale credito complessivo dell’impresa (D+E) Euro 15.938,81

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del  12/10/2022 il quale attesta che i lavori si
sono conclusi in data 20.09.2022, entro il termine utile concordato;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/11/2022 redatto dal Direttore dei Lavori
Ing. Gabriele Benedetti, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RICHIAMATO l’art. 26 del DL 50/2022 convertito con modificazioni con L. 91/2022
relativo all’obbligo, per la stazione appaltante, di corrispondere all’appaltatore l’adeguamento
prezzi per le lavorazioni effettuate e che il quarto comma dispone che “Il  pagamento  e'
effettuato,  al  netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai sensi
dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, entro i termini di  cui  all'articolo  113-bis,  comma  1,
primo periodo, del medesimo decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, utilizzando, nel
limite del 50 per cento,  le  risorse  appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di  ogni  intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia'
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante  e
stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso intervento. Ai fini del presente  comma,
possono,  altresi',  essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia
prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme  vigenti, nonche' le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e  per  i  quali  siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei limiti della
residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto”

PRECISATO che ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022, convertito con L. 91/2022, il Direttore
dei Lavori ha predisposto un SAL2 bis applicando il prezzario regionale aggiornato a luglio
2022 e l’importo conseguente, applicando il ribasso contrattuale, ha determinato un maggiore
importo riconosciuto nella misura del 90%. Tale importo risulta pari ad € 15.188,37 oltre IVA
al 10% per complessivi euro 16.707,21;

VISTO il certificato di pagamento n. 2bis del 30/08/2022 conservato agli atti dell’Ufficio;

PRECISATO che il Comune di Pelago ha fatto richiesta di accesso al Fondo per
l’adeguamento dei prezzi in relazione agli interventi di cui all’art. 26, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91 e che con comunicazione del 30.09.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili non ha accolto detta richiesta;
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DATO ATTO che le somme da corrispondere all’appaltatore a titolo di adeguamento prezzi
devono essere finanziate con risorse proprie dell’Ente;

PRECISATO che la somma complessiva, pari ad euro € 16.707,21 da corrispondere
all’appaltatore quale adeguamento prezzi trova copertura nel quadro economico per € 703,85
(voce imprevisti e arrotondamenti – impegno n. 624/2021 sul capitolo 212410/10), mentre per
euro 16.003,36 occorre effettuare un nuovo impegno di spesa nei seguenti capitoli di bilancio:

quanto ad euro 12.500,00 sul capitolo 212417 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI
MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (D.M. INTERNI 14 GENNAIO 2022)
- codice 10.05-2.02.01.09.012;

quanto ad euro 3.503,36 sul capitolo 212410/10 INTERVENTI DIVERSI DI
URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI - codice 10.05-2.02.01.09.012
finanziato da oneri di urbanizzazione – si precisa che viene rispettato il disposto di cui
all'art 1 co 460 L. 232/2016;

DATO ATTO che il Quadro Economico finale dell’intervento è il seguente:

QE FINALE CON AGGIORNAMENTO PREZZI

A1 Importo lavori al netto del ribasso € 150.087,43
A2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi € 2.746,16

Totale A – Importo lavori a base d'asta (A1+A2) € 152.833,59

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Oneri fiscali Iva su importo lavori 10% € 15.283,36
B2 CSP e CSE € 2.837,00
B3 Progetto e DD.LL € 17.763,20
B4 Spese ANAC € 30,00
B5 Imprevisti e arrotondamenti € -
B6 Affidamento analisi delle terre € 549,00
B7 Rimborso adeguamento prezzi (iva compresa) € 16.707,21

Totale B - somme a disposizione € 53.169,77

TOTALE GENERALE (A+B) € 206.003,36

VISTA la regolarità fiscale dell’operatore economico (prot. Inail 35168533 scad.
18/02/2023);
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il Documento unico di
Programmazione (D.U.P.);

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1/2023, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023-2025;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e sm.i.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/11/2022 redatto dal2.
Direttore dei Lavori Ing.  Gabriele Benedetti allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il Quadro Economico finale dell’intervento che è il seguente:3.

QE FINALE CON AGGIORNAMENTO PREZZI

A1 Importo lavori al netto del ribasso € 150.087,43
A2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi € 2.746,16

Totale A – Importo lavori a base d'asta (A1+A2) € 152.833,59

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Oneri fiscali Iva su importo lavori 10% € 15.283,36
B2 CSP e CSE € 2.837,00
B3 Progetto e DD.LL € 17.763,20
B4 Spese ANAC € 30,00
B5 Imprevisti e arrotondamenti € -
B6 Affidamento analisi delle terre € 549,00
B7 Rimborso adeguamento prezzi (iva compresa) € 16.707,21

Totale B - somme a disposizione € 53.169,77

TOTALE GENERALE (A+B) € 206.003,36
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di dare atto che con successivo atto verrà liquidata all’impresa la somma di euro4.
750,44 oltre IVA al 10% per totale euro 825,48 quale credito rimanente risultante
dalle trattenute in garanzia (da imputarsi all’impegno n. 624/2021 capitolo
212410/10);

di riconoscere all’impresa SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL5.
C.F./P.IVA 03183200488  la somma complessiva di euro 16.707,21 a titolo di
adeguamento prezzi ex art. 26 del DL 50/2022, convertito con L. 91/2022 e per
l’effetto:

impegnare euro 12.500,00 sul capitolo 212417 INTERVENTI FINALIZZATI
ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI,
DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (D.M. INTERNI 14
GENNAIO 2022) - codice 10.05-2.02.01.09.012;

impegnare euro 3.503,36 sul capitolo 212410/10 INTERVENTI DIVERSI DI
URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI - codice
10.05-2.02.01.09.012 finanziato da oneri di urbanizzazione - precisando che viene
rispettato il disposto di cui all'art 1 co 460 L. 232/2016;

dare atto che con successivo atto di liquidazione verrà liquidata la somma di euro
703,85 di cui all’impegno n.. 624/2021 capitolo 212410/10;

Dando atto che l’esigibilità delle predette obbligazioni avverrà nell’esercizio
finanziario 2023;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Stefania6.
Sassolini Responsabile Lavori Pubblici;

DI DARE ATTO che il presente intervento è in parte finanziato con risorse di cui7.
all’articolo 1 COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160 confluite nel PNRR all'interno
di piccole opere – M2C4 - Investimento 2.2 (v. impegno n. 621/2021 capitolo 212422
INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE);

DI DARE ATTO che il CIG dell’affidamento all’impresa aggiudicataria è8.
8888225B4B;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai9.
sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Stefania Sassolini
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA

N.   170
sub Anno

2023
del

02-02-2023
Comp./Res.

C

Capitolo

212417

Articolo Cod. bil.
10.05-2.02.01.09.012

Descrizione capitolo:
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E
DELL'ARREDO URBANO (D.M. INTERNI 14
GENNAIO 2022)  CUP E71B21002960005 -
SIOPE 2102

Causale impegno

COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE DELLA RIMEMBRANZA E VIA
ALESSANDRINI  PRIMO LOTTO  CUP E71B21002960005 - APPROVAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZO EX ART. 26 DL 50/2022,
CONVERTITO CO

Importo
operazione

€.      12.500,00

DATI BENEFICIARIO

Codice beneficiario
   209091

Ragione sociale beneficiario:
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL
VIA MASSORONDINAIO 12A
50038 - SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

IMPEGNO DI SPESA

N.   171
sub Anno

2023
del

02-02-2023
Comp./Res.

C

Capitolo

212410

Articolo
   10

Cod. bil.
10.05-2.02.01.09.012

Descrizione capitolo:
INTERVENTI DIVERSI DI
URBANIZZAZIONE SULLE STRADE
COMUNALI  CUP E71B21002960005 - SIOPE
2102

Causale impegno

COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE DELLA RIMEMBRANZA E VIA
ALESSANDRINI  PRIMO LOTTO  CUP E71B21002960005 - APPROVAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZO EX ART. 26 DL 50/2022,
CONVERTITO CO

Importo
operazione

€.       3.503,36

DATI BENEFICIARIO

Codice beneficiario
   209091

Ragione sociale beneficiario:
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL
VIA MASSORONDINAIO 12A
50038 - SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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SIMARI GIANNICOLA
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